

Planilha1

Interação 1 – Cadastro de Usuário	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela Cadastro do usuário (Front-end)	04/07/17	05/07/17	Jacilene / Wildici	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	06/07/17	06/07/17	Jacilene	100,00%
Criação do banco de dados	05/07/17	05/07/17	Jacilene	100,00%
Realização de teste	06/07/17	06/07/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%
Interação 2 – Login do Usuário	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela Login do usuário (Front-end)	07/07/17	08/07/17	Jacilene	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	09/07/17	09/07/17	Jacilene / Wildici	100,00%
Criação do banco de dados	08/07/17	08/07/17	Jacilene	100,00%
Realização de teste	10/07/17	10/07/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%
Interação 3 – Esqueceu Senha	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela de Esqueceu senha (Front-end)	11/07/17	12/07/17	Marcio	NULL
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	13/07/17	13/07/17	Marcio	NULL
Criação do banco de dados	12/07/17	12/07/17	Jacilene	NULL
Realização de teste	13/07/17	13/07/17	Marcio	NULL
Interação 4 – Alterar Dados Pessoais	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento de tela de Alterar Dados Pessoais	14/07/17	15/07/17	Marcio	NULL
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	16/07/17	16/07/17	Marcio	NULL
Criação do banco de dados	15/07/17	15/07/17	Jacilene	NULL
Realização de teste	17/07/17	17/07/17	Marcio	NULL
Interação 5 – Calculadora de IMC	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela da Calculadora de IMC (Front-end)	18/07/17	19/07/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	20/07/17	20/07/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%
Criação do banco de dados	25/07/17	26/07/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%
Realização de teste	31/07/17	01/08/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%
Interação 6 – Página de Exercícios	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela de Exercícios (Front-end)	01/08/17	02/08/17	Jacilene	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	05/08/17	06/08/17	Jacilene	100,00%
Criação do banco de dados	03/08/17	04/08/17	Jacilene / André	100,00%

Planilha1

Realização de teste	07/08/17	08/08/17	Jacilene / Wildici	100,00%
---------------------	----------	----------	--------------------	---------

Interação 7 – Página de Dietas

	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela Dietas (Front-end)	08/08/17	09/08/17	Jacilene	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	12/08/17	13/08/17	Jacilene	100,00%
Criação do banco de dados	10/08/17	11/08/17	Jacilene	100,00%
Realização de teste	14/08/17	15/08/17	Jacilene	100,00%

Interação 8 – Registo/Histórico de Peso

	Data inicial	Data final	Responsável	%
Desenvolvimento da tela de Registo/Histórico de Peso (Front-end)	15/08/17	16/08/17	Jacilene	100,00%
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End)	19/08/17	20/08/17	Jacilene / Wildici	100,00%
Criação do banco de dados	17/08/17	18/08/17	Jacilene	100,00%
Realização de teste	21/08/17	22/08/17	André / Jacilene / Marcio / Wildici	100,00%

Interação 9 – MENU

	Data inicial	Data final	Responsável	%
Aplicação do MENU	22/08/17	23/08/17	Wildici	100,00%
Realização de teste	24/08/17	24/08/17	Wildici	100,00%